

Mötessal Myrten

Veckorapport V1622



Pågående arbeten

Rumsbildning i källarplan för teknikrum.
Ombyggnationer påbörjade plan 3 (Vid ny länkbyggnad)
Ytskiktsbeläggningar påbörjade för RWC 2102
Rumsbildning/Gipsarbeten för nya väggar plan 2 i 2119 (vid ny länkbyggnad)

Kommande arbeten

V.17 Avlossning av limträ och KL-skivor (Stomme till hörsalen)
V.17 Byggnation av ställning samt väderskydd för hörsal och länkbyggnad
V.17/18 Fortsatta arbeten i Plan 2 (Vid ny länkbyggnad)
V.17/18 Fortsatta ombyggnationer påbörjade plan 3 (Vid ny länkbyggnad)
V.17/18 Fortsatta ombyggnationer Plan 3 (Vid ny länkbyggnad)
V.18 Start av stommontage till hörsal och länkbyggnad

Arbetsstyrka

2 snickare
2 rörläggare
1 målare
1 elektriker



Har Ni frågor eller synpunkter är ni välkomna att höra av er.

Simon Hagman
0732-34 30 54
simon.hagman@k21.se

Adress:
K21 Entreprenad
Krokslätts Fabriker 45

Org.nr.
556889-7101